

УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель директора по
техническим вопросам -
главный инженер



С.Г. Тараданов
«27» июня 2022 года

График ремонта ЛЭП и сетевого оборудования филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС», находящихся в диспетчерском управлении или ведении
Филиала АО «СО ЕЭС» Кемеровское РДУ на июль 2022 года

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Разрешенный в сводном годовом графике ремонтов срок проведения ремонта			Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ВЛ 110 кВ															
ВЛ 110 кВ Воинская – Большеямная	ЗРР	Без отключения	Без условий	00:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Воинская – Большеямная (необходимая нагрузка для ТВК -117 А)	1	04.07	04.07	1	11.07	11.07	1	11.07	11.07	Ожидаемая токовая нагрузка от 10 А до 140 А
ВЛ 110 кВ Иверка – Маринск с отпайками	ТР	С отключением	Без условий	02:00	Замена дефектных изоляторов	2	18.07	19.07	2	18.07	19.07	2	18.07	19.07	Красноярское РДУ: Выполнить при условии деления транзита Ново-Анжерская - Ачинск тяговая на время совмещения с ремонтом 2СШ-220 кВ Назаровской ГРЭС
ВЛ 110 кВ КМК-1 – Северный Маганак	ТР	С отключением	С включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	Расчистка трассы от ДКР и вырубка ОСД	5	18.07	22.07	5	18.07	22.07	5	18.07	22.07	
ВЛ 110 кВ Мозжухинская – Звездная	ЗРР	Без отключения	Без условий	00:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Мозжухинская – Звездная (необходимая нагрузка для ТВК -117 А)	1	06.07	06.07	1	01.07	01.07	1	01.07	01.07	Ожидаемая токовая нагрузка от 10 А до 120 А
ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – КМК-1 с отпайками	ТР	С отключением	С включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	Замена/монтаж виброгасителя	5	25.07	29.07	5	25.07	29.07	5	25.07	29.07	
ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Северный Маганак I цепь с отпайкой на ПС Шахтовая	ТР	С отключением	С включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	Расчистка трассы от ДКР	5	04.07	08.07	5	04.07	08.07	5	04.07	08.07	
ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Северный Маганак I цепь с отпайкой на ПС Шахтовая	ТР	С отключением	С включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	Замена грозотроса в пролетах опор № 164-174	12	04.07	15.07	12	04.07	15.07	12	04.07	15.07	
ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Северный Маганак II цепь с отпайками	ТР	С отключением	Без условий	02:00	Разрезание шлейфов на опорах №164 для возможности питания ПС Шахтовая, Осинниковская-Тепличная, Тепловая	1	04.07	04.07	1	04.07	04.07	1	04.07	04.07	
ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Северный Маганак II цепь с отпайками	ЗРР	Без отключения	Без условий	02:00	Включение в работу участка ВЛ 110 кВ от ПС Южно-Кузбасская ГРЭС до опоры №164 для питания ПС Шахтовая, Осинниковская-Тепличная, Тепловая	12	04.07	15.07	12	04.07	15.07	12	04.07	15.07	
ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Северный Маганак II цепь с отпайками	ТР	С отключением	Без условий	02:00	Вывод и ремонт участка от опоры №164 до ПС 220 кВ Северный Маганак для замены грозотроса в пролетах опор №164-174	12	04.07	15.07	12	04.07	15.07	12	04.07	15.07	
ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Северный Маганак II цепь с отпайками	ТР	С отключением	Без условий	02:00	Соединение шлейфов на опоре №164 для восстановления нормальной схемы ВЛ 110 кВ	1	15.07	15.07	1	15.07	15.07	1	15.07	15.07	
ВЛ 110 кВ Юргинская – Воинская	ЗРР	Без отключения	Без условий	00:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Юргинская – Воинская (необходимая нагрузка для ТВК -117 А)	1	11.07	11.07	1	11.07	11.07	1	11.07	11.07	Ожидаемая токовая нагрузка от 10 А до 150 А
ПС 110 кВ Абагурская															

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Разрешенный в сводном годовом графике ремонтов срок проведения ремонта			Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
В-110 ЮК-ТУ-1	ВПр	С отключением	Без условий	02:00	ТО-О: АПВ В-110 ЮК-ТУ-1	2	11.07	12.07	2	11.07	12.07	2	11.07	12.07	
1СШ-110	ВПр	С отключением	Без условий	02:00	ТО-В: ТН-110-1	2	11.07	12.07	2	11.07	12.07	2	11.07	12.07	
В-110 ЮК-ТУ-1	КР	С отключением	Без условий	02:00	Капитальный ремонт В-110 ЮК-ТУ-1	3	11.07	13.07	5	11.07	15.07	5	11.07	15.07	
МШВ-110	ЗРР	Без отключения	Без условий	02:00	Для резервирования В-110 ЮК-ТУ-1 на время капитального ремонта (в режиме АВРЛ)	-	-	-	5	11.07	15.07	5	11.07	15.07	
В-110 ЮК-ТУ-1	КР	С отключением	Без условий	02:00	Капитальный ремонт ШР-110 ЮК-ТУ-1 и покраска порталов 1СШ-110	3	11.07	13.07	5	11.07	15.07	5	11.07	15.07	
1СШ-110	КР	С отключением	Без условий	02:00	Капитальный ремонт ШР-110 ЮК-ТУ-1 и покраска порталов 1СШ-110	3	11.07	13.07	5	11.07	15.07	5	11.07	15.07	
2СШ-110	КР	С отключением	Без условий	02:00	Капитальный ремонт ШР ОПН-110-2 и покраска порталов 2СШ-110	3	20.07	22.07	5	18.07	22.07	5	18.07	22.07	
В-110 ЮК-ТУ-2	КР	С отключением	Без условий	02:00	Капитальный ремонт В-110 ЮК-ТУ-2	3	20.07	22.07	5	18.07	22.07	5	18.07	22.07	
МШВ-110	ЗРР	Без отключения	Без условий	02:00	Для резервирования В-110 ЮК-ТУ-2 на время капитального ремонта (в режиме АВРЛ)	-	-	-	5	18.07	22.07	5	18.07	22.07	
2СШ-110	ВПр	С отключением	Без условий	02:00	ТО-В: ТН-110-2	2	21.07	22.07	2	21.07	22.07	2	21.07	22.07	
В-110 ЮК-ТУ-2	ВПр	С отключением	Без условий	02:00	ТО-О: АПВ В-110 ЮК-ТУ-2	2	21.07	22.07	2	21.07	22.07	2	21.07	22.07	
ПС 110 кВ Беловская															
ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленнинская II цепь с отпайками	ТР	С отключением	Без условий	02:00	ТР: ЛР ввода-110 Новоленнинская-2, В ввода-110 Новоленнинская-2	1	20.07	20.07	1	20.07	20.07	1	20.07	20.07	
В ввода-110 Новоленнинская-2	ТР	С отключением	Без условий	02:00	ТР: ЛР ввода-110 Новоленнинская-2, В ввода-110 Новоленнинская-2	1	20.07	20.07	1	20.07	20.07	1	20.07	20.07	
ПС 110 кВ Большеямная															
ВЛ 110 кВ Звездная – Большеямная	ТР	С отключением	Без условий	02:00	Техническое обслуживание ЛР-110 ЛЭП-110 ввода 110 Звездная	5	27.06	01.07	5	27.06	01.07	5	27.06	01.07	
1с-110 кВ	ТР	С отключением	Без условий	02:00	Техническое обслуживание ШР-1с-110 МСВ-110, ШР-110 Т-1-16	5	27.06	01.07	5	27.06	01.07	5	27.06	01.07	
МСВ-110	ТР	С отключением	Без условий	02:00	Техническое обслуживание МСВ-110	5	27.06	01.07	5	27.06	01.07	5	27.06	01.07	
МСВ-110	ВПр	с отключением	Без условий	02:00	Профилактический контроль делительной защиты. Профилактический контроль АПВ МСВ-110	5	27.06	01.07	5	27.06	01.07	5	27.06	01.07	
ВЛ 110 кВ Воинская – Большеямная	ТР	С отключением	Без условий	02:00	Текущий ремонт ЛР-110 ЛЭП-110 ввода 110 Воинская	5	04.07	08.07	5	04.07	08.07	5	04.07	08.07	
2с-110 кВ	ТР	С отключением	Без условий	02:00	Текущий ремонт ШР-2с-110 МСВ-110, ШР-110 Т-2-16	5	04.07	08.07	5	04.07	08.07	5	04.07	08.07	
МСВ-110	ТР	С отключением	Без условий	02:00	Техническое обслуживание МСВ-110	5	04.07	08.07	5	04.07	08.07	5	04.07	08.07	
ПС 110 кВ Воинская															
ВЛ 110 кВ Воинская – Большеямная	ТР	С отключением	Без условий	02:00	Техническое обслуживание ЛР ввода-110 Большеямная, ТН ввода-110 Большеямная	5	04.07	08.07	5	04.07	08.07	5	04.07	08.07	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Разрешенный в сводном годовом графике ремонтов срок проведения ремонта			Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
МЛРП-110	ТР	С отключением	Без условий	02:00	Техническое обслуживание ТТ-110 МЛРП-110, СР-4	5	04.07	08.07	5	04.07	08.07	5	04.07	08.07	
2с-110 кВ	ТР	С отключением	Без условий	02:00	Техническое обслуживание СР-2, ШР-110 Т-2-10, ШР ввода-110 Большеямная	5	04.07	08.07	5	04.07	08.07	5	04.07	08.07	
МСВ-110	ТР	С отключением	Без условий	02:00	Техническое обслуживание ТТ-110 МСВ-110, МСВ-110	5	04.07	08.07	5	04.07	08.07	5	04.07	08.07	
МСВ-110	ВПр	С отключением	Без условий	02:00	Профилактический контроль привода МСВ-110	5	04.07	08.07	5	04.07	08.07	5	04.07	08.07	
МВ ввода 110 Большеямная	КР	С отключением	Без условий	02:00	Капитальный ремонт МВ ввода 110 Большеямная, техническое обслуживание, ТТ ввода-110 Большеямная	5	04.07	08.07	5	04.07	08.07	5	04.07	08.07	
МВ ввода 110 Большеямная	ВПр	с отключением	Без условий	02:00	Профилактическое восстановление КСЗ ВЛ 110 кВ Воинская – Большеямная (ДЗ, ТЗНП, МФО), АПВ В ввода-110 Большеямная	5	04.07	08.07	5	04.07	08.07	5	04.07	08.07	
ПС 110 кВ Высокая															
ТН-110 КФЗ-Кузнецкая-1	ТР	С отключением	Без условий	01:00	Текущий ремонт ТН-110 КФЗ-Кузнецкая-1	1	05.07	05.07	1	05.07	05.07	1	05.07	05.07	
ТН-110 КФЗ-Кузнецкая-2	ТР	С отключением	Без условий	01:00	Текущий ремонт ТН-110 КФЗ-Кузнецкая-2	1	06.07	06.07	1	06.07	06.07	1	06.07	06.07	
ПС 110 кВ Звездная															
ВЛ 110 кВ Звездная – Большеямная	ТР	С отключением	Без условий	02:00	Текущий ремонт ЛР-110 Большеямная, ШР-110 Большеямная, МСР 2с-110, ШР 2с-110 МСВ-110	5	27.06	01.07	5	27.06	01.07	5	27.06	01.07	
В-110 ввод Большеямная	ТР	С отключением	Без условий	02:00	Текущий ремонт ЛР-110 Большеямная, ШР-110 Большеямная, МСР 2с-110, ШР 2с-110 МСВ-110	5	27.06	01.07	5	27.06	01.07	5	27.06	01.07	
В-110 ввод Большеямная	ВПр	С отключением	Без условий	02:00	Тестовый контроль КСЗ ВЛ 110 кВ Звездная – Большеямная (ДЗ, ТЗНП, МФО). Профилактическое восстановление привода В-110 ввод Большеямная	5	27.06	01.07	5	27.06	01.07	5	27.06	01.07	
МЛРП-110	ТР	С отключением	Без условий	02:00	Текущий ремонт ЛР-110 Большеямная, ШР-110 Большеямная, МСР 2с-110, ШР 2с-110 МСВ-110	5	27.06	01.07	5	27.06	01.07	5	27.06	01.07	
2с-110 кВ	ТР	С отключением	Без условий	02:00	Текущий ремонт ЛР-110 Большеямная, ШР-110 Большеямная, МСР 2с-110, ШР 2с-110 МСВ-110	5	27.06	01.07	5	27.06	01.07	5	27.06	01.07	
МСВ-110	ТР	С отключением	Без условий	02:00	Текущий ремонт ЛР-110 Большеямная, ШР-110 Большеямная, МСР 2с-110, ШР 2с-110 МСВ-110	5	27.06	01.07	5	27.06	01.07	5	27.06	01.07	
МСВ-110	ВПр	С отключением	Без условий	02:00	Профилактический контроль привода МСВ-110	5	27.06	01.07	5	27.06	01.07	5	27.06	01.07	
ПС 110 кВ Кузнецкая															
МВ-110-КФЗ-1	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	02:00	ТО-ТК: АПВ МВ-110-КФЗ-1, КСЗ ВЛ 110 кВ КФЗ-2 – Кузнецкая I цепь с отпайками (ДЗ,ТЗНП,МФО)	5	04.07	08.07	5	04.07	08.07	5	04.07	08.07	
ВЛ 110 кВ ЗСМК-Кузнецкая I цепь с отпайками	ТР	С отключением	С включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	Устранение нагрева ТВК на ЛР-110 ЗСМК-1	-	-	-	2	05.07	06.07	-	-	-	Отказ из-за рисков превышения МДП в КС "Сальдо ЗСМК – Кузнецкая-2" в период недостаточной генерации Западно-Сибирской ТЭЦ. Подать предложения в график ремонтов ЛЭП и электросетевого оборудования на октябрь 2022 года
ЭВ-110-ЗСМК-1	ТР	С отключением	С включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	Устранение нагрева ТВК на ЛР-110 ЗСМК-1	-	-	-	2	05.07	06.07	-	-	-	
МВ-110-КФЗ-2	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	02:00	ТО-ТК: АПВ МВ-110-КФЗ-2, КСЗ ВЛ 110 кВ КФЗ-2 – Кузнецкая II цепь с отпайками (ДЗ,ТЗНП,МФО)	5	11.07	15.07	5	11.07	15.07	5	11.07	15.07	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Разрешенный в сводном годовом графике ремонтов срок проведения ремонта			Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ЭВ-110-ЗСМК-1	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	02:00	ТО-В: ПР 110,ТТ; ТО-О: КСЗ и АПВ ВЛ 110 кВ ЗСМК – Кузнецкая I цепь с отпайками (ДЗ,ТЗНП,МФО,АПВ)	2	18.07	19.07	2	18.07	19.07	2	18.07	19.07	
ЭВ-110-ЗСМК-2	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	02:00	ТО-О: КСЗ и АПВ ВЛ 110 кВ ЗСМК – Кузнецкая II цепь с отпайками (ДЗ,ТЗНП,МФО,АПВ)	2	25.07	26.07	2	25.07	26.07	2	25.07	26.07	
2с-110	ТР	С отключением	С включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	Устранение нагрева ТВК на ШР-110 ЗСМК-2, ШР-110 КФЗ-2	-	-	-	2	26.07	27.07	-	-	-	Отказ из-за рисков превышения МДП в КС "Сальдо ЗСМК – КФЗ-1" в период недостаточной генерации Западно-Сибирской ТЭЦ. Подать предложения в график ремонтов ЛЭП и электросетевого оборудования на октябрь 2022 года
МВ-110-КФЗ-2	ТР	С отключением	С включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	Устранение нагрева ТВК на ШР-110 КФЗ-2	-	-	-	2	26.07	27.07	-	-	-	
ЭВ-110-ЗСМК-2	ТР	С отключением	С включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	Устранение нагрева ТВК на ШР-110 ЗСМК-2	-	-	-	2	26.07	27.07	-	-	-	
ВЛ 110 кВ ЗСМК-Кузнецкая II цепь с отпайками	ЗРР	Без отключения	Без условий	02:00	Одностороннее отключение ВЛ 110 кВ ЗСМК-Кузнецкая II цепь с отпайками в связи с выводом в ремонт 2с-110	-	-	-	2	26.07	27.07	-	-	-	
ВЛ 110 кВ КФЗ-2 – Кузнецкая II цепь с отпайками	ЗРР	Без отключения	Без условий	02:00	Одностороннее отключение ВЛ 110 кВ КФЗ-2 – Кузнецкая II цепь с отпайками в связи с выводом в ремонт 2с-110	-	-	-	2	26.07	27.07	-	-	-	
МСВ-ОВ-110	ЗРР	Без отключения	Без условий	02:00	Для резервирования МВ-110 Т-2-40 на время вывода в ремонт 2с-110.	-	-	-	2	26.07	27.07	-	-	-	
ПС 110 кВ Мысковская															
ТН-110-1	ТР	С отключением	С включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	Текущий ремонт ТН-110-1	2	04.07	05.07	2	04.07	05.07	2	04.07	05.07	
ТН-110-2	ТР	С отключением	С включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	Текущий ремонт ТН-110-2	2	06.07	07.07	2	06.07	07.07	2	06.07	07.07	
1СШ-110	ТР	С отключением	С включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	Текущий ремонт ШР-110 1СШ Куренская-2	5	11.07	15.07	5	11.07	15.07	5	11.07	15.07	
2СШ-110	ТР	С отключением	С включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	Текущий ремонт ШР-110 2СШ Куренская-1	5	18.07	22.07	5	18.07	22.07	5	18.07	22.07	
ПС 110 кВ Новоленнская															
В-110 Бел-1	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	02:00	ТО: МВ 110, КСЗ ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленнская I цепь с отпайками (ДЗ, ТЗНП, МФО)	5	27.06	01.07	5	27.06	01.07	5	27.06	01.07	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Разрешенный в сводном годовом графике ремонтов срок проведения ремонта			Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
В-110 Бел-1	ТР	С отключением	С переводом на ОВ	01:00	ТР: ТТ-110 В-110 Бел-1	1	01.07	01.07	1	01.07	01.07	1	01.07	01.07	
В-110 КРП-1	ТР	С отключением	С переводом на ОВ	01:00	ТР: ТТ-110 В-110 КРП-1	1	04.07	04.07	1	04.07	04.07	1	04.07	04.07	
В-110 КРП-1	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	02:00	ТО: В 110, КСЗ ВЛ 110 кВ Краснополянская – Новоленинская I цепь (ДЗ, ТЗНП, МФО).	1	04.07	04.07	1	04.07	04.07	1	04.07	04.07	
В-110 БГРЭС	ТР	С отключением	С переводом на ОВ	01:00	ТР: ТТ-110 В-110 БГРЭС	1	05.07	05.07	1	05.07	05.07	1	05.07	05.07	
В-110 БГРЭС	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	02:00	ТО: АПВ, В 110, КСЗ ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС – Новоленинская с отпайками (ДЗ, ТЗНП, МФО).	2	05.07	06.07	2	05.07	06.07	2	05.07	06.07	
ОВ-110	ВКЛ	Без отключения	Без условий	01:00	Для резервирования В-110 Тяговая-2	1	11.07	11.07	1	11.07	11.07	1	11.07	11.07	
В-110 КРП-2	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	02:00	ТО: КСЗ ВЛ 110 кВ Краснополянская – Новоленинская II цепь (ДЗ, ТЗНП, МФО).	2	11.07	12.07	2	11.07	12.07	2	11.07	12.07	
В-110 КРП-2	ТР	С отключением	С переводом на ОВ	01:00	ТР: ТТ-110 В-110 КРП-2	1	12.07	12.07	1	12.07	12.07	1	12.07	12.07	
В-110 Набережная	ТР	С отключением	С переводом на ОВ	01:00	ТР: ТТ-110 В-110 Набережная	1	14.07	14.07	1	14.07	14.07	1	14.07	14.07	
В-110 Набережная	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	02:00	ТО: АПВ, МВ 110, КСЗ ВЛ 110 кВ Набережная – Новоленинская с отпайками (ДЗ, ТЗНП, МФО).	2	14.07	15.07	2	14.07	15.07	2	14.07	15.07	
В-110 Бел-2	ТР	С отключением	С переводом на ОВ	01:00	ТР: ТТ-110 В-110 Бел-2	1	18.07	18.07	1	18.07	18.07	1	18.07	18.07	
В-110 Бел-2	ВПр	С отключением	С переводом на ОВ	02:00	ТО: МВ 110, КСЗ ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленинская II цепь с отпайками (ДЗ, ТЗНП, МФО).	2	18.07	19.07	2	18.07	19.07	2	18.07	19.07	
ОВ-110	ТР	С отключением	Без условий	01:00	ТР: ТТ ОВ-110	1	19.07	19.07	1	19.07	19.07	1	19.07	19.07	
ОВ-110	ВПр	С отключением	Без условий	02:00	ТО: АПВ, МВ 110, КСЗ ОВ-110 (ДЗ, ТЗНП, МФО)	2	19.07	20.07	2	19.07	20.07	2	19.07	20.07	
МШВ-110	ТР	С отключением	Без условий	01:00	ТР: ТТ МШВ-110	1	25.07	25.07	1	25.07	25.07	1	25.07	25.07	
МШВ-110	ВПр	С отключением	Без условий	02:00	ТО: АПВ, МВ-110, комплект защит (МТЗ, ТЗНП, МФО) МШВ-110	5	25.07	29.07	5	25.07	29.07	5	25.07	29.07	
ПС 110 кВ Промышленная сельская															
1с-110 кВ	БВР	С отключением	С включением ремонтной перемычки	0,333333333	Для БВР при замене ОД-110 Т-1-16, КЗ-110 Т-1-16 (ф.А) на выключатель 110 кВ, установке ТТ-110 Т-1-16	-	-	-	10	01.07	10.07	10	01.07	10.07	Выполнение работ возможно при условии наличия согласованной с Филиалом АО "СО ЕЭС" Кемеровское РДУ рабочей документации по реконструкции ПС 110 кВ Промышленная сельская
1с-110 кВ	БВР	С отключением	С включением ремонтной перемычки	0,333333333	Демонтаж ТСН-1-63	-	-	-	15	01.07	15.07	15	01.07	15.07	
МСВ-110	БВР	С отключением	С включением ремонтной перемычки	0,333333333	Для БВР при замене ОД-110 Т-1-16, КЗ-110 Т-1-16 (ф.А) на выключатель 110 кВ, установке ТТ-110 Т-1-16	-	-	-	31	01.07	31.07	31	01.07	31.07	
1с-110 кВ	БВР	С отключением	С включением ремонтной перемычки	0,333333333	Монтаж ТСН-1-63	-	-	-	7	16.07	22.07	7	16.07	22.07	
ПС 110 кВ Рудничная															

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Разрешенный в сводном годовом графике ремонтов срок проведения ремонта			Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
2СШ-110кВ	ТР	С отключением	Без условий	03:00	Текущий ремонт ШР 2сш-110 Спутник, ШР 2сш-110 МШВ-110, МШВ-110, ШР 2сш-110 КемГРЭС-1, ШР 2сш-110 Крох-2, ШР-110 ТН-110-2с, ШР 2сш-110 ОМВ-110, ОМВ-110, ШР 2сш-110 Крох-1, ШР 2сш-110 КемГРЭС-2, ШР 2сш-110 Шахтер	31	01.06	01.07	31	02.06	02.07	31	02.06	02.07	
ТН-110 2СШ	ТР	С отключением	Без условий	02:00	Текущий ремонт ШР-110 ТН-110 2СШ, отбор проб масла с ТН-110 2СШ	-	-	-	31	02.06	02.07	31	02.06	02.07	
В-110 Ввод Шахтер	ТР	С отключением	С переводом на ОВ	03:00	Текущий ремонт ШР 2сш-110 Шахтер	2	30.06	01.07	2	30.06	01.07	2	30.06	01.07	
1СШ-110кВ	ТР	С отключением	Без условий	03:00	Текущий ремонт ШР 1сш-110 Спутник, ШР 1сш-110 КемГРЭС-2, ШР 1сш-110 КемГРЭС-1, ШР 1сш-110	26	04.07	29.07	26	04.07	29.07	26	04.07	29.07	
ТН-110-1СШ	ТР	С отключением	Без условий	03:00	Текущий ремонт ШР-110 ТН-110-1СШ	2	16.06	17.06	26	04.07	29.07	26	04.07	29.07	
ТН-110-1СШ	ВПР	С отключением	Без условий	02:00	Профилактическое восстановление вторичной коммутации ТН-110-1СШ	2	16.06	17.06	26	04.07	29.07	26	04.07	29.07	
В-110 Ввод Спутник	ТР	С отключением	С переводом на ОВ	03:00	Текущий ремонт ШР 1сш-110 Спутник	3	04.07	06.07	3	04.07	06.07	3	04.07	06.07	
В-110 Ввод Спутник	ВПР	С отключением	С переводом на ОВ	02:00	Профилактический контроль КСЗ ВЛ 110 кВ Рудничная – Спутник (ДЗ, ТЗНП, МФО)	3	04.07	06.07	3	04.07	06.07	3	04.07	06.07	
В-110 Ввод Кем.ГРЭС-2	ТР	С отключением	С переводом на ОВ	03:00	Текущий ремонт ШР 1сш-110 КемГРЭС-2	2	07.07	08.07	2	07.07	08.07	2	07.07	08.07	
В-110 Ввод Кем.ГРЭС-1	ТР	С отключением	С переводом на ОВ	03:00	Текущий ремонт ШР 1сш-110 КемГРЭС-1	3	11.07	13.07	3	11.07	13.07	3	11.07	13.07	
В-110 Ввод Крох-2	ТР	С отключением	С переводом на ОВ	03:00	Текущий ремонт ШР 1сш-110 Крох-2	2	14.07	15.07	2	14.07	15.07	2	14.07	15.07	
В-110 Ввод Шахтер	ТР	С отключением	С переводом на ОВ	03:00	Текущий ремонт ШР 1сш-110 Шахтер	3	18.07	20.07	3	18.07	20.07	3	18.07	20.07	
В-110 Ввод Крох-1	ТР	С отключением	С переводом на ОВ	03:00	Текущий ремонт ШР 1сш-110 Крох-1	2	21.07	22.07	2	21.07	22.07	2	21.07	22.07	
МШВ-110	ТР	С отключением	Без условий	03:00	Текущий ремонт ШР 1сш-110 МШВ-110	3	25.07	27.07	3	25.07	27.07	3	25.07	27.07	
ОМВ-110	ТР	С отключением	Без условий	03:00	Текущий ремонт ШР 1сш-110 ОМВ-110	2	28.07	29.07	2	28.07	29.07	2	28.07	29.07	
ПС 110 кВ Тепловая															
2с-110	ВПР	С отключением	С включением на ночь (с 19:00 до 08:00)	02:00	ТО-В: ОД-110 -КЗ-110 Т-2-6,3	5	11.07	15.07	5	11.07	15.07	5	11.07	15.07	
2с-110	ТР	С отключением	С включением на ночь (с 19:00 до 08:00)	02:00	Текущий ремонт Т-2-6,3, ОД-110 Т-2-6,3, КЗ-110 Т-2-6,3, ТН-110-2	2	11.07	12.07	2	11.07	12.07	2	11.07	12.07	
1с-110	ВПР	С отключением	С включением на ночь (с 19:00 до 08:00)	02:00	ТО-В: ОД-110 -КЗ-110 Т-1-6,3	5	18.07	22.07	5	18.07	22.07	5	18.07	22.07	
1с-110	ТР	С отключением	С включением на ночь (с 19:00 до 08:00)	02:00	Текущий ремонт Т-1-6,3, ОД-110 Т-1-6,3, КЗ-110 Т-1-6,3, ТН-110-1	2	18.07	19.07	2	18.07	19.07	2	18.07	19.07	
ПС 110 кВ Юргинская															
МВ ввода-110 Воинская	ТР	С отключением	С переводом на ОВ	02:00	Техническое обслуживание МВ ввода-110 Воинская, окраска оборудования ОРУ-110	5	30.06	03.07	5	30.06	03.07	5	30.06	03.07	
МВ ввода-110 Воинская	ВПР	С отключением	С переводом на ОВ	02:00	Тестовый контроль КСЗ ВЛ 110 кВ Юргинская – Воинская (ДЗ, ТЗНП, МФО)	5	30.06	03.07	5	30.06	03.07	5	30.06	03.07	
ВЛ 110 кВ Юргинская – ТЭЦ ЮрМаш I цепь	ТР	С отключением	Без условий	02:00	Техническое обслуживание ЛР ввода-110 ТЭЦ ЮМЗ-1, окраска оборудования ОРУ-110	5	18.07	22.07	5	18.07	22.07	5	18.07	22.07	
МВ ввода-110 ТЭЦ ЮМЗ-1	ТР	С отключением	Без условий	02:00	Техническое обслуживание МВ ввода-110 ТЭЦ ЮМЗ-1, окраска оборудования ОРУ-110	5	18.07	22.07	5	18.07	22.07	5	18.07	22.07	
ОСШ-110кВ	ТР	С отключением	Без условий	02:00	Техническое обслуживание ОР ввода-110 ТЭЦ ЮМЗ-1, ОР-110 Абразия-1, ЛР-110 Абразия-1, В-110 Абразия-1, ОР ввода-110 ТЭЦ ЮМЗ-2, ОР-110 Абразия-2, ЛР-110 Абразия-2, В-110 Абразия-2, окраска оборудования ОРУ-110	5	18.07	29.07	5	18.07	29.07	5	18.07	29.07	
2СШ-110кВ	ТР	С отключением	Без условий	02:00	Текущий ремонт ШР-2СШ-110 ТЭЦ ЮМЗ-1, ШР-2СШ-110 Абразия-1, окраска оборудования ОРУ-110	5	18.07	22.07	5	18.07	22.07	5	18.07	22.07	
ВЛ 110 кВ Юргинская – ТЭЦ ЮрМаш II цепь	ТР	С отключением	Без условий	02:00	Техническое обслуживание ЛР ввода-110 ТЭЦ ЮМЗ-2, окраска оборудования ОРУ-110	5	25.07	29.07	5	25.07	29.07	5	25.07	29.07	
МВ ввода-110 ТЭЦ ЮМЗ-2	ТР	С отключением	Без условий	02:00	Техническое обслуживание МВ ввода-110 ТЭЦ ЮМЗ-2, окраска оборудования ОРУ-110	5	25.07	29.07	5	25.07	29.07	5	25.07	29.07	

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Разрешенный в сводном годовом графике ремонтов срок проведения ремонта			Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
2СШ-110кВ	ТР	С отключением	Без условий	02:00	Текущий ремонт ШР-2СШ-110 ТЭЦ ЮМЗ-2, ШР-2СШ-110 Абразвинная-2, окраска оборудования ОРУ-110	5	25.07	29.07	5	25.07	29.07	5	25.07	29.07	
ПС 110 кВ Яйская															
1с-110кВ	ТР	С отключением	С включением ремонтной перемычки	02:00	ТО 1с-110кВ	2	11.07	12.07	2	11.07	12.07	2	28.07	29.07	Срок скорректирован для несомещения с ремонтном ВЛ 110 кВ Маринск – Тяжинская с отпайками перенести
2с-110кВ	ТР	С отключением	С включением ремонтной перемычки	02:00	ТО 2с-110кВ	2	14.07	15.07	2	14.07	15.07	2	14.07	15.07	
МСВ-110	ТР	С отключением	С включением ремонтной перемычки	02:00	ТО МСВ-110	2	14.07	15.07	2	14.07	15.07	2	14.07	15.07	
ПС 110 кВ Яшкинская															
2 СШ 110 кВ	БВР	с отключением	Без условий	02:00	Текущий ремонт 2ШР-110 Тайга	12	27.06	08.07	12	27.06	08.07	12	27.06	08.07	
2 СШ 110 кВ	ВПр	С отключением	Без условий	02:00	Профилактическое восстановление вторичной коммутации ТН-110 2СШ	5	27.06	01.07	5	27.06	01.07	5	27.06	01.07	
В-110 Кузель	ТР	с отключением	С переводом на ОВ	02:00	Текущий ремонт 2ШР-110 Кузель	3	04.07	06.07	3	04.07	06.07	3	04.07	06.07	
ВЛ 110 кВ Яшкинская – Тайга с отпайкой на ПС Хопкино	ТР	с отключением	Без условий	02:00	Текущий ремонт ОР-110 Тайга, ЛР-110 Тайга	5	11.07	15.07	5	11.07	15.07	5	11.07	15.07	
1 СШ 110 кВ	ТР	с отключением	Без условий	02:00	Текущий ремонт 1ШР-110 Тайга	5	11.07	15.07	5	11.07	15.07	5	11.07	15.07	
ОСШ 110 кВ	БВР	с отключением	Без условий	02:00	Текущий ремонт ОР-110 Тайга	5	11.07	15.07	5	11.07	15.07	5	11.07	15.07	
В-110 Тайга	ТР	с отключением	Без условий	02:00	Текущий ремонт В-110 Тайга, ОР-110 Тайга, ЛР-110 Тайга, 1ШР-110 Тайга, 2ШР-110 Тайга	5	11.07	15.07	5	11.07	15.07	5	11.07	15.07	
В-110 Тайга	ВПр	С отключением	Без условий	02:00	Профилактическое восстановление КСЗ ВЛ 110 кВ Яшкинская – Тайга с отпайкой на ПС Хопкино (ДЗ, ТЗНП, МФО). Профилактическое восстановление АПВ В-110 Тайга	5	11.07	15.07	5	11.07	15.07	5	11.07	15.07	

Начальник отдела
электрических режимов ЦУС

Д.Ф. Воропаев