

УТВЕРЖДАЮ:
 Заместитель директора по
 техническим вопросам -
 главный инженер

 С.Г. Тараданов
 «25» марта 2025 года

График ремонта ЛЭП и сетевого оборудования филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС», находящихся в диспетчерском управлении или ведении Филиала АО «СО ЕЭС» Кемеровское РДУ на апрель 2025 года

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Разрешенный в сводном годовом графике ремонтов срок проведения ремонта			Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ВЛ 110 кВ															
ВЛ 110 кВ Иверка – Агитбесская с отпайкой на ПС Беркульская	ТР	с отключением	без условий	04:00	Перевод питания на обводной участок ВЛ в пролетах опор № 67-69	-	-	-	2 дн	01.04	02.04	-	-	-	Отказ для включения совмещения с ремонтами: ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская – Яйская с отпайкой на ПС Судженка, 1 С-110кВ ПС 500 кВ Ново-Анжерская, АТ-3 ПС 500 кВ Ново-Анжерская (с 30.03.2025 по 11.04.2025), ВЛ 500 кВ Назаровская ГРЭС – Ново-Анжерская (с 14.04.2025 по 25.04.2025), ПСВ-110 ПС 110 кВ Капитан тяговая (28.04.2025 по 29.04.2025) и ПСВ-110 ПС 110 кВ Ачинск тяговая. Ресурсы ввода ГВО в ПАР ВЛ 110 кВ Иверка – Маринск с отпайками. Необходимо согласование проведения ремонта со Штабом по обеспечению безопасности электроснабжения потребителей Кемеровской области – Кузбасса.
ВЛ 110 кВ Иверка – Маринск с отпайками	ТР	с отключением	без условий	04:00	Замена металлической опоры № 68	-	-	-	36 дн	03.04	08.05	-	-	-	
ВЛ 110 кВ ЗСМК – Кузнецкая I цепь с отпайками	ТР	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	Монтаж грозотроса подрядной организацией	15 дн	21.03	04.04	12 дн	24.03	04.04	12 дн	24.03	04.04	
ВЛ 110 кВ Красный Брод – Беловская I цепь с отпайкой на ПС Ново-Чертинская	ЗРР	без отключения	без условий	0:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Красный Брод – Беловская I цепь с отпайкой на ПС Ново-Чертинская (необходимая нагрузка для ТВК -117А)	1 дн	24.04	24.04	1 дн	24.04	24.04	1 дн	24.04	24.04	
ВЛ 110 кВ Красный Брод – Беловская II цепь с отпайкой на ПС Ново-Чертинская	ЗРР	без отключения	без условий	0:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Красный Брод – Беловская II цепь с отпайкой на ПС Ново-Чертинская (необходимая нагрузка для ТВК -117А)	1 дн	28.04	28.04	1 дн	23.04	23.04	1 дн	23.04	23.04	
ВЛ 110 кВ Новокузнецк-Сортировочный - Центральная ТЭЦ	ЗРР	без отключения	без условий	0:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Новокузнецк-Сортировочный -Центральная ТЭЦ (необходимая нагрузка для ТВК -204А)	1 дн	25.04	25.04	1 дн	11.04	11.04	1 дн	11.04	11.04	
ВЛ 110 кВ Исперьявка – Торсьма с отпайкой на ПС Промышленная	КР	с отключением	без условий	02:00	Замена дефектных изоляторов, установка ПЗУ, ремонт провода, ремонт КЗ	12 дн	21.05	01.06	19 дн	07.04	25.04	16 дн	12.04	27.04	
ПС 110 кВ Абагурская															
В-110 ЮК-ТУ-1	ВПр	с отключением	с включением на ночь (с 19:00 до 08:00)	02:00	ТО-О: АПВ В-110 ЮК-ТУ-1	2 дн	08.04	09.04	2 дн	08.04	09.04	2 дн	08.04	09.04	
МШВ-110	ВКЛ	без отключения	без условий	02:00	Для резервирования В-110 ЮК-ТУ-1	2 дн	08.04	09.04	2 дн	08.04	09.04	2 дн	08.04	09.04	
В-110 ЮК-ТУ-2	ВПр	с отключением	с включением на ночь (с 19:00 до 08:00)	02:00	ТО-О: АПВ В-110 ЮК-ТУ-2	2 дн	14.04	15.04	2 дн	14.04	15.04	2 дн	14.04	15.04	
МШВ-110	ВКЛ	без отключения	без условий	02:00	Для резервирования В-110 ЮК-ТУ-2	2 дн	14.04	15.04	2 дн	14.04	15.04	2 дн	14.04	15.04	



МШВ-110	ВПр	с отключением	с включением на ночь (с 19:00 до 08:00)	02:00	ТО-О: РЗА МШВ-110	2 дн	22.04	23.04	2 дн	22.04	23.04	2 дн	22.04	23.04	
ПС 110 кВ Анжерская															
В-110 Кузель	ВПр	с отключением	с переводом на ОВ	02:00	Профилактический контроль привода В-110 Кузель. Опробование АПВ В-110 Кузель	3 дн	01.04	03.04	3 дн	01.04	03.04	3 дн	16.04	18.04	Даты ошибочно скорректированы на этапе согласования графика РДУ. Подавать заявку можно на заявленные даты
ВЛ 110 кВ Анжерская – Таежная с отпайкой на ПС Думный	ТР	с отключением	без условий	02:00	ТР ЛР-110 Таежная	2 дн	14.04	15.04	2 дн	14.04	15.04	2 дн	02.04	03.04	Срок скорректирован для исключения совмещения с ремонтом ВЛ 220 кВ Кемеровская – Крохалева
В-110 Таежная	ТР	с отключением	с переводом на ОВ	02:00	ТО В-110 Таежная	2 дн	14.04	15.04	2 дн	14.04	15.04	2 дн	02.04	03.04	
В-110 Ново-Анжерская-2	ТР	с отключением	с переводом на ОВ	02:00	ТО В-110 Ново-Анжерская-2	2 дн	16.04	17.04	2 дн	16.04	17.04	2 дн	16.04	17.04	
В-110 Ново-Анжерская-2	ВПр	с отключением	с переводом на ОВ	02:00	Профилактический контроль привода В-110 Ново-Анжерская-2. Опробование АПВ В-110 Ново-Анжерская-2	2 дн	16.04	17.04	2 дн	16.04	17.04	2 дн	16.04	17.04	
ВЛ 110 кВ Анжерская – Ново-Анжерская II цепь	ТР	с отключением	без условий	02:00	ТР ЛР-110 Ново-Анжерская-2	2 дн	16.04	17.04	2 дн	16.04	17.04	2 дн	16.04	17.04	
ПС 110 кВ Афонинская															
МСВ-ОВ-110	ВПр	с отключением	с включением на ночь (с 19:00 до 08:00)	02:00	ТО-О: АПВ МСВ-ОВ-110	2 дн	28.04	29.04	2 дн	28.04	29.04	2 дн	28.04	29.04	
ПС 110 кВ Беловская															
В ввода 110 Новоленнская-1	ВПр	с отключением	с переводом на ОВ	01:00	ТО-В:КСЗ осн. и АПВ ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленнская-1 (ДЗ, ТЗНП, МФО, АПВ)	5 дн	31.03	04.04	5 дн	31.03	04.04	5 дн	31.03	04.04	
В ввода 110 Новоленнская-1	ВПр	с отключением	с переводом на ОВ	01:00	ТО-В:КСЗ рез. и АПВ ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленнская-1 (ДЗ, ТЗНП, МФО, АПВ)	5 дн	31.03	04.04	5 дн	31.03	04.04	5 дн	31.03	04.04	
В ввода 110 Новоленнская-2	ВПр	с отключением	с переводом на ОВ	01:00	ТО-В: КСЗ осн. и АПВ ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленнская-2 (ДЗ, ТЗНП, МФО, АПВ)	5 дн	14.04	18.04	5 дн	14.04	18.04	5 дн	14.04	18.04	
В ввода 110 Новоленнская-2	ВПр	с отключением	с переводом на ОВ	01:00	ТО-В:КСЗ рез. и АПВ ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленнская-2 (ДЗ, ТЗНП, МФО, АПВ)	5 дн	14.04	18.04	5 дн	14.04	18.04	5 дн	14.04	18.04	
ТН-110-1	ТР	с отключением	без условий	01:00	ТР ТН-110-1	1 дн	23.04	23.04	1 дн	23.04	23.04	1 дн	23.04	23.04	
ТН-110-2	ТР	с отключением	без условий	01:00	ТР ТН-110-2	1 дн	24.04	24.04	1 дн	24.04	24.04	1 дн	24.04	24.04	
В ввода 110 Красный Брод-1	ВПр	с отключением	с переводом на ОВ	01:00	ТО-Т:КСЗ ВЛ 110 кВ Красный Брод – Беловская I цепь с отпайкой на ПС Ново-Чертинская (ДЗ, ТЗНП, МФО) ТО-О:АПВ В ввода 110 Красный Брод-1 с воздействием на выключатель В-110 В-110 Красный Брод-1 (ДЗ, ТЗНП, МФО)	2 дн	28.04	29.04	2 дн	28.04	29.04	2 дн	28.04	29.04	
ПС 110 кВ Высокая															
МВ-110 КФЗ-Кузнецкая-1	ВПр	с отключением	с включением на ночь (с 19:00 до 08:00)	02:00	для ТО-О: АПВ В-6кВ Т-1-16	2 дн	07.04	08.04	2 дн	07.04	08.04	2 дн	07.04	08.04	
МВ-110 КФЗ-Кузнецкая-1	ВПр	с отключением	с включением на ночь (с 19:00 до 08:00)	01:00	Текущий ремонт Т-1-16	2 дн	07.04	08.04	2 дн	07.04	08.04	2 дн	07.04	08.04	
МВ-110 КФЗ-Кузнецкая-2	ВПр	с отключением	с включением на ночь (с 19:00 до 08:00)	02:00	для ТО-О: АПВ В-6 кВ Т-2-16	2 дн	09.04	10.04	2 дн	09.04	10.04	2 дн	09.04	10.04	
МВ-110 КФЗ-Кузнецкая-2	ВПр	с отключением	с включением на ночь (с 19:00 до 08:00)	01:00	Текущий ремонт Т-2-16	2 дн	09.04	10.04	2 дн	09.04	10.04	2 дн	09.04	10.04	
ПС 110 кВ Красный Брод															
ВЛ 110 кВ Карагайлинская-Новая - Красный Брод	ЗРР	без отключения	не в транзите	02:00	Одностороннее отключение ВЛ 110 кВ Карагайлинская-Новая -Красный Брод в связи с выводом в ремонт В-110 Карагайлинская-Новая для ТО	3 дн	01.04	03.04	3 дн	01.04	03.04	3 дн	01.04	03.04	
В-110 Карагайлинская-Новая	ВПр	с отключением	без условий	02:00	ТО-О: АПВ В-110 Карагайлинская-Новая; ТО-В: Панель РПР, ПР 110, ТТ	3 дн	01.04	03.04	3 дн	01.04	03.04	3 дн	01.04	03.04	

ВЛ 110 кВ Красный Брод-Беловская II цепь с отпайкой на ПС Ново-Чертинская	ЗРР	без отключения	не в транзите	02:00	Одностороннее отключение ВЛ 110 кВ Красный Брод-Беловская II цепь с отпайкой на ПС Ново-Чертинская в связи с выводом в ремонт В-110 Беловская-2 для ТО	2 дн	24.04	25.04	2 дн	24.04	25.04	2 дн	24.04	25.04	
В-110 Беловская-2	ВПр	с отключением	без условий	02:00	ТО-О: АПВ В-110 Беловская-2	2 дн	24.04	25.04	2 дн	24.04	25.04	2 дн	24.04	25.04	
ВЛ 110 кВ Красный Брод-Беловская I цепь с отпайкой на ПС Ново-Чертинская	ЗРР	без отключения	не в транзите	02:00	Одностороннее отключение ВЛ 110 кВ Красный Брод-Беловская I цепь с отпайкой на ПС Ново-Чертинская в связи с выводом в ремонт В-110 Беловская-1 для ТО	2 дн	28.04	29.04	2 дн	28.04	29.04	2 дн	28.04	29.04	
В-110 Беловская-1	ВПр	с отключением	без условий	02:00	ТО-О: АПВ В-110 Беловская-1	2 дн	28.04	29.04	2 дн	28.04	29.04	2 дн	28.04	29.04	
МШВ-110	ВПр	с отключением	без условий	02:00	ТО-В: АПВ МШВ-110, КСЗ МШВ-110 (ДЗ,ТЗНП,МФО), Комплект защит МШВ-110 (МТЗ,ТЗНП)	5 дн	07.04	11.04	5 дн	07.04	11.04	5 дн	07.04	11.04	
ПС 110 кВ Новоленинская															
МШВ-110	ВПр	с отключением	без условий	01:00	ТО-О: АПВ МШВ-110 с воздействием на выключатель МШВ-110	1 дн	02.04	02.04	1 дн	02.04	02.04	1 дн	02.04	02.04	
ОВ-110	ВКЛ	без отключения	без условий	01:00	Для резервирования В-110 Тяговая-1. Работа на защитах: ТО-К: ШДЭ-2802 (ОСН,РЕЗ) ВЛ-110-Тяговая-1; ТО-О:АПВ В-110 Тяговая-1; ТО-К: Привода В-110 Тяговая-1	4 дн	07.04	10.04	4 дн	07.04	10.04	4 дн	07.04	10.04	
ТН-110 1сш	ВПр	с отключением	без условий	01:00	ТО-К: Вторичной коммутации ТН-110 1сш	1 дн	29.04	29.04	1 дн	29.04	29.04	1 дн	29.04	29.04	
ТН-110 1сш	ТР	с отключением	без условий	01:00	ТР ТН-110 1сш	1 дн	29.04	29.04	1 дн	29.04	29.04	1 дн	29.04	29.04	
ТН-110 2сш	ВПр	с отключением	без условий	01:00	ТО-К: Вторичной коммутации ТН-110 2сш	1 дн	30.04	30.04	1 дн	30.04	30.04	1 дн	30.04	30.04	
ТН-110 2сш	ТР	с отключением	без условий	01:00	ТР ТН-110 2сш	1 дн	30.04	30.04	1 дн	30.04	30.04	1 дн	30.04	30.04	
ПС 110 кВ Ново-Байдаевская															
ВЛ-110 кВ КФЗ-2 - Кузнецкая I цепь с отпайками	КР	с отключением	без условий	02:00	Капитальный ремонт ЛР-110 ввода 110 КФЗ-Кузнецкая-1	1 дн	14.03	14.03	1 дн	21.04	21.04	1 дн	17.04	17.04	Перенос сроков ремонта из-за несоответствия с работами на ПС 220 кВ ЗСМК АТ-2-240
ВЛ-110 кВ КФЗ-2 - Кузнецкая II цепь с отпайками	КР	с отключением	без условий	02:00	Капитальный ремонт ЛР-110 ввода 110 КФЗ-Кузнецкая-2	1 дн	07.03	07.03	1 дн	22.04	22.04	1 дн	18.04	18.04	Перенос сроков ремонта из-за несоответствия с работами на ПС 220 кВ ЗСМК АТ-2-240
1с-110	КР	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	01:00	Капитальный ремонт ШР-110 Т-1-40, МСР-110-1	2 дн	23.04	24.04	2 дн	23.04	24.04	2 дн	23.04	24.04	
2с-110	КР	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	01:00	Капитальный ремонт ШР-110 Т-2-40, МСР-110-2	2 дн	28.04	29.04	2 дн	28.04	29.04	2 дн	28.04	29.04	
ПС 110 кВ Осинниковская															
В-110 ЮК-ТУ-1	ВПр	с отключением	с включением на ночь (с 19:00 до 08:00)	02:00	ТО-В: АВРЛ 110 ВЛ-110 ЮК-ТУ-1; ПР 110, ТТ	2 дн	03.04	04.04	2 дн	03.04	04.04	2 дн	03.04	04.04	
МШВ-110	ВКЛ	без отключения	без условий	02:00	Для резервирования В-110 ЮК-ТУ-1	2 дн	03.04	04.04	2 дн	03.04	04.04	2 дн	03.04	04.04	
ТН-110 ЮК-ТУ-1	ВПр	с отключением	с включением на ночь (с 19:00 до 08:00)	02:00	ТО-В: ТН-110 ЮК-ТУ-1	2 дн	03.04	04.04	2 дн	03.04	04.04	2 дн	03.04	04.04	
ПС 110 кВ Осинниковская Тепличная															
ВЛ-110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС-Северный Маганак II цепь с отпайками	ВПр	с отключением	с включением на ночь (с 19:00 до 08:00)	02:00	Текущий ремонт ЛР-110 ЮК ГРЭС-Маганак -2	-	-	-	2 дн	14.04	15.04	2 дн	14.04	15.04	
1с-110	ТР	с отключением	с включением на ночь (с 19:00 до 08:00)	02:00	Текущий ремонт ОД-110-КЗ-110 Т-1-16	2 дн	14.04	15.04	2 дн	14.04	15.04	2 дн	14.04	15.04	
1с-110	ВПр	с отключением	с включением на ночь (с 19:00 до 08:00)	02:00	ТО-О: ОД-110-КЗ-110 Т-1-16	2 дн	14.04	15.04	2 дн	14.04	15.04	2 дн	14.04	15.04	

ВЛ-110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС--КМК-1 с отпайками цепь с отпайками	ВПр	с отключением	с включением на ночь (с 19:00 до 08:00)	02:00	Текущий ремонт ЛР-110 ЮК ГРЭС-КМК-1	-	-	-	2 дн	21.04	22.04	2 дн	16.04	17.04	Перенос сроков ремонта из-за несоответствия с работами на ПС 500 кВ Новокузнецкая ОСШ-220
2с-110	ТР	с отключением	с включением на ночь (с 19:00 до 08:00)	02:00	Текущий ремонт ОД-110-КЗ-110 Т-2-10	2 дн	21.04	22.04	2 дн	21.04	22.04	2 дн	16.04	17.04	
2с-110	ВПр	с отключением	с включением на ночь (с 19:00 до 08:00)	02:00	ТО-О: ОД-110-КЗ-110 Т-2-10	2 дн	21.04	22.04	2 дн	21.04	22.04	2 дн	16.04	17.04	
ПС 110 кВ Польшаевская-3															
ТН-110 1с	ТР	с отключением	без условий	01:00	ТР ТН-110 1с	1 дн	23.04	23.04	1 дн	23.04	23.04	1 дн	23.04	23.04	
ТН-110 1с	ВПр	с отключением	без условий	01:00	ТО-К: Вторичной коммутации ТН-110 1с	1 дн	23.04	23.04	1 дн	23.04	23.04	1 дн	23.04	23.04	
ТН-110 2с	ТР	с отключением	без условий	01:00	ТР ТН-110 2с	1 дн	24.04	24.04	1 дн	24.04	24.04	1 дн	24.04	24.04	
ТН-110 2с	ВПр	с отключением	без условий	01:00	ТО-К: Вторичной коммутации ТН-110 2с	1 дн	24.04	24.04	1 дн	24.04	24.04	1 дн	24.04	24.04	
ПС 110 кВ Рудничная															
2СШ-110	БВР	с отключением	без условий	03:00	БВР при капитальном ремонте ОВ-110	5 дн	07.04	11.04	5 дн	07.04	11.04	5 дн	07.04	11.04	
ОВ-110	КР	с отключением	без условий	07:00	Капитальный ремонт ОВ-110	5 дн	07.04	11.04	5 дн	07.04	11.04	5 дн	07.04	11.04	
ОВ-110	ВПр	с отключением	без условий	07:00	Профилактическое восстановление КСЗ ОВ-110 (ДЗ, ТЗНП, МФО), привода ОВ-110	5 дн	07.04	11.04	5 дн	07.04	11.04	5 дн	07.04	11.04	
ПС 110 кВ Таежная															
ОМВ-110	ВПр	с отключением	без условий	02:00	Тестовый контроль КСЗ ВЛ 110 кВ ОМВ-110 (ДЗ, ТЗНП, МФО). Профилактическое восстановление АПВ ОМВ-110	5 дн	14.04	18.04	5 дн	14.04	18.04	5 дн	14.04	18.04	
МШВ-110	ВПр	с отключением	без условий	02:00	Профилактическое восстановление РЗА, АПВ МШВ-110	5 дн	21.04	25.04	5 дн	21.04	25.04	5 дн	21.04	25.04	
ПС 110 кВ Юргинская															
2СШ-110	ТР	с отключением	без условий	02:00	Текущий ремонт 2ШР-110 Литейная-2, 2ШР-110 Литейная-1, 2ШР-110 Т-3, 2ШР-110 Т-4	29 дн	28.03	25.04	29 дн	28.03	25.04	29 дн	28.03	25.04	
2СШ-110	ТР	с отключением	без условий	02:00	Текущий ремонт 2ШР-110 Яшкино-1, 2ШР-110 Яшкино-2, 2ШР-110 Воинская	36 дн	25.04	30.05	36 дн	25.04	30.05	36 дн	25.04	30.05	