

УТВЕРЖДАЮ:
 Заместитель директора по
 техническим вопросам -
 главный инженер

 С.Г. Тараданов
 «27» января 2025 года

График ремонта ЛЭП и сетевого оборудования филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго-РЭС», находящихся в диспетчерском управлении или ведении Филиала АО «СО ЕЭС» Кемеровское РДУ на февраль 2025 года

Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Разрешенный в сводном годовом графике ремонтов срок проведения ремонта			Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ВЛ 110 кВ															
ВЛ 110 кВ Анжерская - Таежная с отпайкой на ПС Думный	ЗРР	без отключения	без условий	0:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 к В Анжерская - Таежная с отпайкой на ПС Думный (необходимая нагрузка для ТВК - 135 А)	1 дн	14.02	14.02	1 дн	14.02	14.02	1 дн	14.02	14.02	
ВЛ 110 кВ Анжерская - Челы	ЗРР	без отключения	без условий	0:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 к В Анжерская - Челы (необходимая нагрузка для ТВК - 135 А)	1 дн	13.02	13.02	1 дн	13.02	13.02	1 дн	13.02	13.02	
ВЛ 110 кВ Барзас - Крохалевская	ЗРР	без отключения	без условий	0:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 к В Барзас - Крохалевская (необходимая нагрузка для ТВК - 135 А)	1 дн	12.02	12.02	1 дн	12.02	12.02	1 дн	12.02	12.02	
ВЛ 110 кВ Беловская - Новоленнинская I цепь с отпайками	ЗРР	без отключения	без условий	0:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Беловская - Новоленнинская I цепь с отпайками (необходимая нагрузка для ТВК - 117 А)	1 дн	05.02	05.02	1 дн	05.02	05.02	1 дн	05.02	05.02	
ВЛ 110 кВ Беловская - Новоленнинская II цепь с отпайками	ЗРР	без отключения	без условий	0:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Беловская - Новоленнинская II цепь с отпайками (необходимая нагрузка для ТВК - 117 А)	1 дн	06.02	06.02	1 дн	06.02	06.02	1 дн	06.02	06.02	
ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС -- Набережная с отпайкой на ПС Листвяжная	ЗРР	без отключения	без условий	0:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС -- Набережная с отпайкой на ПС Листвяжная (необходимая нагрузка для ТВК - 248 А)	1 дн	04.02	04.02	1 дн	04.02	04.02	1 дн	04.02	04.02	
ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС -- Новоленнинская с отпайками	ЗРР	без отключения	без условий	0:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС -- Новоленнинская с отпайками (необходимая нагрузка для ТВК - 248 А)	1 дн	03.02	03.02	1 дн	03.02	03.02	1 дн	03.02	03.02	
ВЛ 110 кВ Заискизмская -- Кемеровская ГРЭС с отпайкой на ПС Космическая	ЗРР	без отключения	без условий	0:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Заискизмская -- Кемеровская ГРЭС с отпайкой на ПС Космическая (необходимая нагрузка для ТВК - 180 А)	1 дн	17.02	17.02	1 дн	17.02	17.02	1 дн	17.02	17.02	
ВЛ 110 кВ Заискизмская -- Ново-Кемеровская ТЭЦ с отпайкой на ПС Космическая	ЗРР	без отключения	без условий	0:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Заискизмская -- Ново-Кемеровская ТЭЦ с отпайкой на ПС Космическая (необходимая нагрузка для ТВК - 180 А)	1 дн	17.02	17.02	1 дн	17.02	17.02	1 дн	17.02	17.02	
ВЛ 110 кВ Кайгур - Таежная	ЗРР	без отключения	без условий	0:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 к В Кайгур - Таежная (необходимая нагрузка для ТВК - 135 А)	1 дн	13.02	13.02	1 дн	13.02	13.02	1 дн	13.02	13.02	
ВЛ 110 кВ Кузель - Анжерская с отпайкой на ПС Пихтач	ЗРР	без отключения	без условий	0:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 к В Кузель - Анжерская с отпайкой на ПС Пихтач (необходимая нагрузка для ТВК - 213 А)	1 дн	28.02	28.02	1 дн	28.02	28.02	1 дн	28.02	28.02	
ВЛ 110 кВ Набережная -- Новоленнинская с отпайками	ЗРР	без отключения	без условий	0:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Набережная -- Новоленнинская с отпайками (необходимая нагрузка для ТВК - 247,5 А)	1 дн	04.02	04.02	1 дн	04.02	04.02	1 дн	04.02	04.02	
ВЛ 110 кВ Рудничная - Крохалевская I цепь	ЗРР	без отключения	без условий	0:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Рудничная - Крохалевская I цепь (необходимая нагрузка для ТВК - 182 А)	1 дн	10.02	10.02	1 дн	10.02	10.02	1 дн	10.02	10.02	
ВЛ 110 кВ Рудничная - Крохалевская II цепь	ЗРР	без отключения	без условий	0:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Рудничная - Крохалевская II цепь (необходимая нагрузка для ТВК - 182 А)	1 дн	11.02	11.02	1 дн	11.02	11.02	1 дн	11.02	11.02	
ВЛ 110 кВ Тайга - Анжерская с отпайкой на ПС Пихтач	ЗРР	без отключения	без условий	0:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 к В Тайга - Анжерская с отпайкой на ПС Пихтач (необходимая нагрузка для ТВК - 213 А)	1 дн	27.02	27.02	1 дн	27.02	27.02	1 дн	27.02	27.02	
ВЛ 110 кВ Таежная - Барзас	ЗРР	без отключения	без условий	0:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 к В Таежная - Барзас (необходимая нагрузка для ТВК - 135 А)	1 дн	12.02	12.02	1 дн	12.02	12.02	1 дн	12.02	12.02	
ВЛ 110 кВ Таежная - Крохалевская	ЗРР	без отключения	без условий	0:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 к В Таежная - Крохалевская (необходимая нагрузка для ТВК - 135 А)	1 дн	20.02	20.02	1 дн	20.02	20.02	1 дн	20.02	20.02	
ВЛ 110 кВ Челы - Кайгур	ЗРР	без отключения	без условий	0:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Челы - Кайгур (необходимая нагрузка для ТВК - 135 А)	1 дн	13.02	13.02	1 дн	13.02	13.02	1 дн	13.02	13.02	



Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации	Вид ремонта	Состояние оборудования	Условия производства работ	Аварийная готовность, ч.	Содержание работ	Разрешенный в сводном годовом графике ремонтов срок проведения ремонта			Планируемый срок проведения ремонта			Разрешенный Кемеровским РДУ срок проведения ремонта			Причина отказа или переноса сроков ремонта, схемно-режимные условия, выполнение которых возлагается на собственника оборудования
						Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Количество дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	
ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Новокузнецк-Сортировочный	БВР	с отключением	с включением на ночь (с 20:00 до 06:00)	02:00	Расчистка трассы от ДКР	12 дн	10/02	21/02	12 дн	10/02	21/02	12 дн	10/02	21/02	
ВЛ 110 кВ Яшкинская - Кузель с отпайкой на ПС Хопкино	ЗРР	без отключения	без условий	0:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Яшкинская - Кузель с отпайкой на ПС Хопкино (необходимая нагрузка для ТВК - 213 А)	1 дн	28.02	28.02	1 дн	28.02	28.02	1 дн	28.02	28.02	
ВЛ 110 кВ Яшкинская - Тайга с отпайкой на ПС Хопкино	ЗРР	без отключения	без условий	0:15	Для проведения ТВК на ВЛ 110 кВ Яшкинская - Тайга с отпайкой на ПС Хопкино (необходимая нагрузка для ТВК - 213 А)	1 дн	27.02	27.02	1 дн	27.02	27.02	1 дн	27.02	27.02	
ПС 110 кВ Мозжухинская															
ЛРП-110	БВР	с отключением	без условий	02:00	БВР при КР ТСН-1 (демонтаж ТСН-1)	3 дн	03/02	05/02	3 дн	03/02	05/02	3 дн	03/02	05/02	
ЛРП-110	БВР	с отключением	без условий	02:00	БВР при КР ТСН-1 (монтаж ТСН-1)	3 дн	12/02	14/02	3 дн	12/02	14/02	3 дн	12/02	14/02	
ЛРП-110	БВР	с отключением	без условий	02:00	БВР при КР ТСН-2 (демонтаж ТСН-2)	3 дн	17/02	19/02	3 дн	17/02	19/02	3 дн	17/02	19/02	
ЛРП-110	БВР	с отключением	без условий	02:00	БВР при КР ТСН-2 (монтаж ТСН-2)	3 дн	26/02	28/02	3 дн	26/02	28/02	3 дн	26/02	28/02	
ПС 110 кВ Шахтовая															
В-110 ЮК ГРЭС-Маганак-1	ВПр	с отключением	с включением на ночь (с 19:00 до 08:00)	02:00	Для ТО-К: Т-2-40	5 дн	17.02	21.02	5 дн	17.02	21.02	5 дн	17.02	21.02	